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Bedrijventerrein Groot Overeem
Renswoude klaar voor gebruik

Van de Haar Infra maakte in het najaar van 2008 een start met
het bouwrijp en woonrijp maken van dit uitbreidingsgebied.
Naast het aanbrengen van een rioleringsstelsel, werd ook
verharding aangebracht voor zowel de wegen als de trottoirs
en de uitwijkstroken. In samenwerking met Van de Haar
Groen werd ook de beplanting verzorgd. Als gevolg van de
economische omstandigheden is het terrein nog niet helemaal
uitgegeven.

Het plan Groot Overeem dat circa vijf hectare beslaat, sluit
aan op het bestaande bedrijventerrein De Hooge Hoek. De
gemeente Renswoude wil op het bedrijventerrein ruimte
bieden aan lokale bedrijven om uit te breiden, voorzover dat

elders in de gemeente niet mogelijk is. Daarnaast wordt ruimte
geboden aan nieuwe bedrijven om zich te kunnen vestigen.
Het bouw- en woonrijp maken van Groot Overeem is voltooid
met grote tevredenheid van de opdrachtgever gemeente
Renswoude. Deze heeft in het bijzonder de harmonieuze
samenwerking tussen opdrachtgever, directievoerder (Groen-
planning Maastricht BV) en uitvoerder gewaardeerd.

Bijzonderheid in het project was dat de gemeente Renswoude
van tevoren de hoeveelheden te gebruiken materialen had
vastgelegd. Deze hoeveelheden zijn vervolgens door Van de
Haar geaccordeerd.

Het nieuwe bedrijventerrein Groot Overeem

in Renswoude omvat circa vijf hectare.
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Matendijk 9
6733 JD Wekerom

Naam project: Aanleg infrastructuur bedrijventerrein Groot
Overeem in Renswoude.

Beschrijving werkzaamheden:

Bouw- en woonrijp maken van Groot Overeem (riolering,
verhardingen en beplanting.

Naam opdrachtgever: gemeente Renswoude.
Directievoerder: Groen-planning Maastricht BV.
Aannemer: Van de Haar Infra.

Architect / terreinontwerp: Groen-planning Maastricht BV.

Aanneemsom: € 774.000 (excl. btw).

Start: september 2008.
Opleverdatum: medio 2010.

Gemaakt met de RAW-systematiek: Ja.

Project uitgevoerd als hoofdaannemer: Ja.

Tevredenheidsverklaring: Ja.

0318-467777

Postbus 1 0318-467778

6733 ZG Wekerom info@vandehaargroep.nl
vandehaargroep.nl



